



Ugeafi

Union des groupes d'études et d'actions
pour le développement de Fizi-Itombwe



*Empowered lives.
Resilient nations.*

Rapport narratif Mi - Projet. PROJET « TUNAWEZA »

Date de soumission : le 30 Mars 2023.

Adresse: BP : 14 Uvira
Sud-Kivu/ DR-Congo
B.P: 6298 Bujumbura BURUNDI
E-mail: ugeafi@yahoo.fr

Tél : + 257 75 92 69 34
+ 257 79 92 69 34
+ 243 821 171 715
Site web: www.ugeafi.org

I. CONTEXTE

Ce présent rapport porte essentiellement sur la mise en œuvre des activités du projet Tunaweza réalisées au cours de la période allant du mois de décembre 2022 à mars 2023. Ledit projet est exécuté dans l'axe de Baraka-Bibokoboko avec pour objectif ultime de renforcer la confiance et la cohésion sociale entre les communautés de la ville de Baraka et de Bibokoboko. Rappelons que ce projet est mis en œuvre par un consortium de 4 organisations ci-après sous l'appui financier et technique du PNUD¹ : UGEAFI², SVH³, Radio Maendeleo et HABARI RDC.

Au cours de la période écoulée, l'UGEAFI a réalisé les activités suivantes : l'organisation de 3 séances d'information des bénéficiaires sur les activités du projet, la constitution de 3 comités mixtes d'identification des bénéficiaires, l'identification de 200 jeunes pour la réhabilitation de la route par HIMO, l'organisation d'une séance de formation de 200 jeunes sur le fonctionnement des AVEC, l'accompagnement technique des membres des AVEC, la réhabilitation de la route, l'identification de 2 sites de pépinières, l'achat et transport des semences et outils aratoires, la mise en place des pépinières et l'entretien régulier des sites des pépinières.

Ces dites activités ont été réalisées dans un contexte sécuritaire relativement calme dans les zones de Baraka et Bibokoboko. Aucun incident n'a été signalé sur le tronçon routier Baraka-Bibokoboko grâce au renforcement de la sécurité par un déploiement des forces armées de la RDC, FARDC en sigle. Ces activités ont été réalisées dans un contexte humanitaire toujours critique. En dépit de multiples besoins des populations victimes des affres des affrontements armés, aucun autre acteur humanitaire, à part UGEAFI en particulier et le projet Tunaweza en général, n'a intervenu en faveur de ces dites populations.

Les activités ci-haut présentées en particulier et le projet Tunaweza en général ont été bien accueillis par toutes les populations de toutes les communautés de la zone de Baraka-Bibokoboko. Ces activités sont un ouf de soulagement aux populations car elles adressent efficacement leurs besoins réels et prioritaires. Les activités intégratrices déjà réalisées ont produit des effets très positifs au renforcement de la confiance et de la cohésion sociale entre les communautés tel que décrit dans la partie suivante du présent rapport.

II. ACTIVITES ET RESULTATS

Résultat 1 : 200 jeunes issus de différentes communautés travaillent ensemble et ont accès à de nouvelles sources de revenus.

Output 1.1 : Réhabilitation de la route Baraka – Bibokoboko (HIMO)

Activité 1.1.1 : Organisation de 3 séances d'information des bénéficiaires sur les activités du projet en général et la réhabilitation de la route en particulier.

Durant trois jours, allant du 06 au 08 Février 2023, 300 personnes dont 180 hommes et 120 femmes ont été réunies par les staffs d'UGEAFI respectivement à Monge-Monge, à Tujenge et à Bibokoboko (soit 100 personnes par chacune de ces axes) pour être informés sur les activités du projet Tunaweza en général et sur la réhabilitation de la route en particulier. Les 300 participants ont été informés que le projet Tunaweza est exécuté par 4 partenaires à savoir : UGEAFI, SVH, Radio Maendeleo et Habari RDC. Ils ont été expliqués que l'UGEAFI est positionné, dans le cadre de ce projet, à l'objectif 2 qui consiste à : renforcer l'intégration des groupes vulnérables au sein de leurs communautés et rétablir des liens de confiance entre individus issus de différentes communautés de l'axe Baraka-Bibokoboko à travers des activités sociales, sportives et socio-économiques conjointes et inclusives.

1.PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.

2.UGEAFI : Union des Groupes d'Etudes et d'Actions Pour le Développement de Fizi-Itombwe.

3.SVH : Solidarité des Volontaires pour l'Humanité.

Parlant des activités socio-économiques conjointes et inclusives, les 300 participants ont été expliqués qu'il est prévu de réhabiliter la route entre Baraka et Bibokoboko. Ils ont été informés que cette réhabilitation sera réalisée par 200 jeunes de tous les 3 axes dont 75 de Monge-Monge, 25 de Tujenge et 100 de Bibokoboko.

Satisfaits de bonnes actions prévues dans le cadre du projet Tunaweza et de la réhabilitation de la route en particulier par l'approche HIMO, les bénéficiaires ont promis leur accompagnement et leur implication totale pour que le projet connaisse du succès.

Activité 1.1.2 : Constitution de 3 comités mixtes d'identification des bénéficiaires.

Dans les trois réunions d'information décrites ci-haut, les 300 participants ont constitué 3 comités mixtes d'identification de 200 jeunes bénéficiaires du projet. Il s'agit d'un comité mixte (intégrant toutes les communautés) composé de 10 personnes influentes dont 3 femmes et 7 hommes dans chacun des axes de Monge-Monge, Tujenge et Bibokoboko. Ces personnes ont été validées et approuvées par les membres des communautés présentes dans ces dites réunions en fonction de leur bonne réputation dans leurs milieux respectifs et de leur capacité intellectuelle (capacité de lire, écrire et calculer). Les tableaux N° 1, N° 2 et N° 3 décrivent de manière distincte les trois comités mixtes d'identification constitués dans les axes précités.

Tableau N°1 : Comité mixte d'identification de Monge-Monge

N°	Noms et Postnom	Sexe	Communauté	Fonction dans la société
1	Bushiri Kashindi	M	Bembe	Conseiller d'avenue
2	Thereza Kashindi	F	Bembe	Sage du village
3	Nezia Loenge	F	Banyindu	Sage du village
4	John Mandela	M	Fuliru	Président territoire jeunesse Fuliru
5	Rehani Rashidi	M	Bembe	Conseiller d'avenue
6	Christophe Rubaduka	M	Fuliru	Président ville jeunesse Fuliru
7	Prince	M	Banyindu	Président territoire mutualité Banyindu
8	Mwibeleca Abas	M	Bembe	Sage du village
9	Byamungu Bazirimo	M	Banyindu	Sage du village
10	Abwe Eliza	F	Bembe	Sage du village

Tableau N°2 : Comité mixte d'identification de Tujenge

N°	Noms et Postnom	sexe	Communauté	Fonction dans la société
1	Namujongo Kimbiti	M	Banyindu	Sage du village
2	Abwe Mtutu	M	Banyindu	Sage du village
3	M'mbumba Senga	M	Bembe	Sage du village
4	Kashindi Ngeranya	M	Fuliru	Sage du village
5	Sela Ponga	F	Bembe	Sage du village
6	Jeannette Ngube	F	Nyindu	Sage du village
7	Laliya Kasigwa	F	Fuliru	Sage du village
8	Pusu Ndakala	M	Bembe	Représentant jeunesse de Tujenge
9	Epanda A'uma	M	Bembe	Sage du village
10	Senga Etungano	M	Bembe	Sage du village

Tableau N°2 : Comité mixte d'identification de Bibokoboko

N°	Noms et Postnom	sexe	Communautés	Fonction dans la société
1	Vumi Kyambikololo	F	Banyindu	Sage du village
2	Nyafuraha Ange	F	Banyamulenge	Sage du village
3	Ibucwa Aesenge	M	Bembe	Secrétaire du village
4	Everine Adela	F	Bafuliru	Sage du village
5	Mabondo Gaheka	M	Banyamulenge	Chef du village
6	Manu Marko	M	Banyindu	Sage du village

7	Ngoma Bosco	M	Banyamulenge	Président de la jeunesse.
8	Rutabagisha	M	Banyamulenge	Chef du village
9	Mbulu Umbelwa	M	Babembe	Chef du village
10	Samuel Apolosa	M	Bafuliru	Sage du village

Activité 1.1.3 : Identification de 200 jeunes pour la réhabilitation de la route par HIMO.

200 jeunes ont été identifiés par les 3 comités mixtes d'identification constitués dans les trois axes précités. Dans chacun de ces trois axes, les comités d'identification ont collaboré avec les staffs d'UGEAFI pour définir les critères ci-après d'identification :

- Etre de l'âge compris entre 18 - 45 ans ;
- Les 200 jeunes doivent être identifiés dans les trois axes en suivant les proportions suivantes : 75 à Monge-Monge, 25 à Tujenge et 100 à Bibokoboko ;
- Les filles/femmes doivent représenter 30% du nombre total des bénéficiaires ;
- Toutes les communautés doivent être représentées selon les proportions suivantes : 65 jeunes Banyamulenge, 55 jeunes Babembe, 45 Bafuliru et 35 Banyindu.

En se basant sur ces critères susmentionnés, les 3 comités d'identification ont bel et bien identifiés les 200 jeunes bénéficiaires directs du projet dont 60 filles/femmes et 140 hommes au cours de la période allant du 10 au 17 Février 2023. Précisons que chaque comité a été accompagné par un secrétaire issu d'UGEAFI pour enregistrer les informations collectées. Précisons également que, les fiches d'identification ont été imprimées pour leur validation par les autorités locales de trois axes visés par le projet.

Activité 1.1.4 : Prospection des points chauds à réhabiliter

9 autorités locales dont 2 de Monge-Monge, 3 de Tujenge et 4 de Bibokoboko ont été joints aux staffs d'UGEAFI pour prospecter les points chauds sur la route Baraka - Bibokoboko nécessitant prioritairement d'être réhabilités. Cette activité a été réalisée pendant 6 jours (du 13 au 20 Février 2023) à raison de 2 jours pour chaque axe. Des points chauds mesurant au total 10 Km ont été identifiés à l'aide du décamètre. Il s'agit de 5 à Monge-Monge, 3 à Tujenge et 2 à Bibokoboko. Dans ces trois axes, les autorités ont proposé des actions concrètes à réaliser par les jeunes en fonction des problèmes identifiés. Pour certains, ils ont recommandé que les grosses pierres soient complètement cassées et pour d'autres, ils ont recommandé que les canaux d'écoulement d'eau causant souvent des érosions et éboulements des terrains soient bien tracés. Toutes ces recommandations ont été bien notées par les staffs d'UGEAFI et ont promis aux autorités qu'ils vont appliquer. Les autorités ont, à leur tour, promis qu'ils vont accompagner l'UGEAFI dans la supervision des jeunes pour garantir le succès de l'activité de réhabilitation de la route.

Image 1 : Prospection des points chauds par les staffs d'UGEAFI en collaboration avec les autorités locales



Activité 1.1.4 : Réhabilitation proprement dite de la route par l'approche HIMO

Pour permettre aux 200 jeunes de bel et bien réhabiliter la route, ils ont été respectivement dotés des matériels dans les trois axes cibles. Les matériels répartis à ces jeunes sont notamment : 80 Houes, 40 pioches, 80 bêches, 8 marteaux masses, 15 brouettes, 6 Décamètre, 50 coupecoupes, 200 salopettes, 200 bottines, 15 bâches. Aussitôt reçus matériels, les jeunes ont démarré la réhabilitation de la route en date du 15 Mars 2023 dans tous les trois axes : Monge-Monge, Tujenge et Bibokoboko. Le démarrage de la réhabilitation de la route par l'approche HIMO a été respectivement honoré par la présence des autorités locales de tous les axes précités. Dans les trois axes, les staffs d'UGEAFI ont orienté les jeunes aux points chauds identifiés par les autorités locales pour les réhabiliter. Du 15 au 31 Mars 2023, les jeunes ont déjà réhabilité 2 Km dans l'ensemble répartis comme suit : 1 km à Bibokoboko, 600 m à Monge-Monge et 400 m à Tujenge. Dans l'axe de Bibokoboko, les jeunes avancent plus vite suite à deux facteurs principaux : 1) ils sont plus nombreux comparativement aux deux autres axes et 2) les points chauds identifiés à Bibokoboko sont moins compliqués. Précisons que dans les axes de Monge-Monge et Tujenge, les jeunes sont appelés à casser de grosses pierres pour permettre la praticabilité de la route.

Image 2 : Réhabilitation de la route par HIMO.



Output 1.2 : Multiplication de plants d'arbres et diffusion dans le cadre du reboisement

Activité 1.2.1 : Identification de 2 sites de pépinières à Bijanda et à Monge-Monge.

2 sites des pépinières ont été identifiés par les staffs d'UGEAFI. L'un est situé à Bibokoboko (Bijanda) et l'autre est à Baraka (Monge-Monge). Soulignons que les deux sites ont été octroyés au projet par les chefs respectifs de ces deux entités susmentionnées en marge de leur participation au projet en général et à la protection de l'environnement en particulier. Les deux sites ont été identifiés après l'appréciation de l'agronome sur base des divers critères, entre autres : la fertilité du sol, la proximité d'une bonne source d'eau, le terrain bien drainé pour éviter la saturation en eaux et le risque d'inondations en cas des pluies, le terrain est volumineux, le terrain abrité des vents violents et le terrain accessible.

Activité 1.2.2 : Achat et transport des semences et outils aratoires

Les matériels et les semences de reboisement ont été achetés en conformité aux procédures administratives et financières de l'UGEAFI en date du 23 janvier 2023. Il s'agit de 8 houes, 2 brouettes, 4 arrosoirs, 2 décamètres, 4 machettes, 200 kg de sachets en polyéthylène et 20 kg de semences, soit 5kg des espèces suivantes d'arbres : Calliandra sp, Cyprès sp, Grevillea sp et l'Eucalyptus. Après leur achat à l'association agro-forestière NARUMOKA d'Uvira, ils ont été transportés sur terrain par l'Etablissement MUALIKWA Paul Transporteur.

Activité 1.2.3 : Mise en place des pépinières

20 jeunes dont 10 à Bibokoboko et 10 autres à Monge-Monge ont mis en place les deux sites des pépinières pendant 5 jours (du 21 au 25 Février 2023) sous la supervision de l'agronome en collaboration avec le chef de projet. Ils ont d'abord défriché les deux terrains et ont passé en suite au labour. En fin, ils ont confectionné 12 plates-bandes des germoirs dans chacun de ces deux sites. Chaque plate-bande a 5 m de longueur, 1 m de largeur et 20 cm d'élévation. Pour protéger les plants dans les germoirs, les 20 jeunes ont construit des ombrières à l'aide des sticks d'arbres et des paillis/herbes.

Image 3 : Mise en place des pépinières



Activité 1.2.5 : Entretien régulier des sites des pépinières

Juste après l'aménagement des sites des pépinières, l'agronome a semé dans les germoirs les semences de toutes les quatre espèces d'arbres concernées. Pour garantir une bonne germination, les germoirs ont été régulièrement entretenus par 4 pépiniéristes affectés dans les deux sites, soit 2 dans chacun d'eux. Ils ont régulièrement réalisé l'arrosage et le désherbage pour extirpation des adventices sur les germoirs. Ils ont également assuré le nettoyage des allées entre les plates-bandes et ont assuré le suivi régulier des ombrières pour garantir une bonne croissance des plants déjà en pleine levée.

Les travaux d'entretien réalisés régulièrement ont permis une bonne germination et permettent une bonne croissance de toutes les quatre espèces d'arbres semées.

Image 4 : Plants entretenus dans les pépinières



Output 1.3 : Mise en place de 8 AVEC et renforcement de l'épargne

Activité 1.3.1 : Organisation d'une séance de formation de 200 jeunes œuvrant dans le cadre de HIMO sur le fonctionnement des AVEC.

Une formation en AVEC de deux jours par AVEC a été organisée dans tous les trois axes par le formateur de la maison de consultance Intelligentia au cours de la période allant du 20 Février au 13 Mars 2023. De manière pratique, les 200 jeunes bénéficiaires du projet ont été renforcés sur le fonctionnement d'AVEC et sur sa gestion selon les thématiques regroupées dans trois chapitres ci-dessous indiqués :

- Chapitre I : Groupe, Leadership et Elections ;
- Chapitre II : Elaboration de Règles et de Politiques ;
- Chapitre III : Elaboration du règlement d'ordre intérieur de l'AVEC.

Au bout de la formation, 8 AVEC (de 25 membres chacune) ont été constituées dans les trois axes. Il s'agit de 3 AVEC à Monge-Monge, 1 AVEC à Tujenge et 4 AVEC à Bibokoboko comme présenté dans le tableau N° ci-dessous :

Tableau N° 4 : Noms et nombres des AVEC constituées

N°	Axe	Nom de l'AVEC	Nombre des bénéficiaires (membres d'AVEC)		
			Hommes	Femmes	Total
1	Monge-Monge	Upendo	20	5	25
		Umoja ni Nguvu	19	6	25
		Amani	14	11	25
2	Tujenge	Maendeleo	19	6	25
3	Bibokoboko	Tuishi pamoja	15	10	25
		Tujenge	18	7	25
		Undugu	17	8	25
		Masikilizano	18	7	25
Total	3	8	140	60	200

Les membres se sont élus des comités de gestion, ils ont élaboré des règles et politiques et ont établis des règlements d'ordre intérieur régissant leurs AVEC respectives. Pratiquement, les membres ont acquis des connaissances relatives au leadership des AVEC, la tenue simple de comptabilité des épargnes et crédits des membres et la répartition des fonds.

En outre, ces mêmes 200 jeunes ont été renforcés sur la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, AGRs en sigle. A cet égard, le formateur a appris aux bénéficiaires à élaborer un business plan, outil d'évaluer la rentabilité de son AGR. Ainsi, il a recommandé aux bénéficiaires de toujours évaluer la rentabilité de leurs AGRs avant de les initier.

Activité 1.3.2 : Dotation des kits des AVEC

Chacune de 8 AVEC constituées a été dotée d'un kit composé des éléments suivants : 1 Caisse métallique, 3 cadenas, 1 registre, 1 tampon, 1 cachet, 25 carnets, encre correctrice, 2 tissus d'enveloppe, 2 bassins et 3 stylo.

Image 5 : Formation des jeunes sur les AVEC



Activité 1.3.3 : Accompagnement technique des membres des AVEC par l'animateur

L'animateur en charge des AVEC a accompagné les 8 dans leurs réunions respectives. Les jeunes ont, dans ces réunions, réalisé des cotisations dans leurs caisses d'épargne et de solidarité comme présenté dans le tableau N° 5 ci-dessous.

Tableau N° 5: Situation financière de toutes les 8 AVEC pour la première réunion

N°	Nom d'AVEC	Axe	Epargne en USD	Solidarité en USD
1	Upendo	Monge-Monge	13,5	6,0
2	Umoja ni Nguvu	Monge-Monge	28,9	6,0
3	Amani	Monge-Monge	26,5	6,0
4	Maendeleo	Tujenge	48,1	6,0
5	Tuishi pamoja	Bibokoboko	24,1	6,0
6	Tujenge	Bibokoboko	38,5	6,0
7	Undugu	Bibokoboko	38,5	6,0
8	Masikilizano	Bibokoboko	28,9	6,0
Total			247	48,1

En lisant le tableau ci-haut, il s'observe que tous les 200 jeunes (membres de 8 AVEC) ont réalisé une somme de 247 USD d'épargne et 48.1 USD de solidarité. Ceci veut dire qu'en moyenne chaque jeune a cotisé une somme de 1.4 USD sur le montant qu'ils reçoivent comme paiement de l'activité de réhabilitation de la route. Etant donné que les jeunes ont été tous présents à la première réunion et qu'ils ont tous cotisé dans les caisses d'épargne et de solidarité, c'est une garantie que les AVEC vont bel et bien continuer pour l'atteinte des résultats escomptés.

Tableau N° 6 : Rapportage sur les indicateurs de résultats

Objectif spécifique UGEAFI : Renforcer l'intégration des groupes vulnérables au sein de leurs communautés et rétablir des liens de confiance entre individus issus de différentes communautés de l'axe Baraka-Bibokoboko à travers des activités sociales, sportives et socio-économiques conjointes et inclusives.					
OUT PUT 4.1.					
			Indicateur	Niveau atteint.	Commentaires et explications
Produit n°4.1 : Réhabilitation de la route Baraka – Bibokoboko (HIMO).	Indicateur du projet	Nombre de KM réhabilités	10	2	Les 200 jeunes ont du 15 au 31 mars réhabilité 2 KM. Il s'agit de 1km à Bibokoboko, 600 m à Monge-Monge et 400 m à Tujenge.
	Indicateur Projet	Nombre de jeunes mis en activité	200	200	Tous les jeunes sont impliqués dans la réhabilitation de la route. Il s'agit de 75 à Monge-Monge, 25 à Tujenge et 100 à Bibokoboko.
OUTPUT 4.2.					
			Indicateur	Niveau atteint	Commentaires et explications.
Produit n°4.2 : Multiplication de plans d'arbres et diffusion dans le cadre du reboisement communautaire.	Indicateur du projet	Nombre de plants distribués	70875	0	Les plants sont encore dans les pépinières en pleine germination.
	Indicateur du projet	Nombre de jeunes issus des différentes communautés mis en activité.	124	24	Il s'agit de 20 jeunes qui ont mis en place les 2 sites des pépinières et de 4 jeunes qui assurent régulièrement l'entretien de ces dites pépinières.
OUTPUT 4.3					
			Indicateur	Niveau atteint	Commentaires et explications
Produit 4.3 : Mise en place de 8 AVEC et renforcement de l'épargne.	Indicateur du projet	Nombre d'AVEC fonctionnelles fin projet (statuts, ROI, régularité des réunions, capital constitué, assistance sociale, octroi et remboursement des crédits. Etc.)	8	8	8 AVEC sont fonctionnelles. Il s'agit de 3 à Monge-Monge, 1 à Tujenge et 4 à Bibokoboko.

	Indicateur du projet	% des membres des AVEC fonctionnelles qui, fin projet, participent aux activités statutaires (réunion, assistance sociale et constitution des épargnes)	80%	100%	Tous les jeunes ont participé à la première réunion de leurs AVEC respectives.
	Indicateur du projet	Taux de remboursement des crédits octroyés	70%		
	Indicateur standard	4a.3 % de bénéficiaires qui ont augmenté d'au moins 20% leur épargne	40%		

III. RISQUES

Risque	Mis à jour	Commentaires
Non acceptation de l'UGEAFI	Ce risque n'est plus probable.	UGEAFI a utilisé de son approche participative qui consiste à impliquer les parties prenantes clés au projet dans sa mise en œuvre. Ceci a garanti son acceptation dans le cadre du présent projet. L'UGEAFI est resté en contact permanent avec les autorités étatiques et celles des sociétés civiles. Ceci a garanti qu'elles soient informées et qu'elles approuvent toutes les actions exécutées. Les bénéficiaires ont eux-mêmes constitué des comités mixtes d'identification. Ceci a permis que l'identification des jeunes soit transparente et sans compromis. Ces mêmes bénéficiaires, par le biais de leurs autorités, ont identifié les points à réhabiliter sur la route Baraka-Bibokoboko et ils continuent à apprécier le déroulement effectif de la dite activité de réhabilitation. Quant à la mise en place des pépinières, il s'avère important de souligner que les bénéficiaires ont disponibilisé les terrains et qu'ils sont impliqués dans la production des plants.
Conflits locaux et attaques des groupes armés.	Ce risque est toujours probable mais toutefois avec une mention faible	Ce risque est toujours probable parce que les groupes armés sont toujours actifs dans la zone du projet. Face à cela, l'UGEAFI utilise toujours de sa maîtrise de la zone pour une mise en œuvre à succès du projet.
Événements météorologiques extrêmes	Ce risque est toujours probable.	Au cours de la période écoulée, il a été enregistré des pluies abondantes qui ont endommagé des parties significatives de toutes les deux pépinières. Pour réduire ce risque, les jeunes pépiniéristes ont réparé les parties endommagées en renforçant les ombrières et ont regarni les semences emportées par les eaux.

IV. GENRE

Dans le cadre du respect au principe du genre, l'UGEAFI a appliqué son habituelle politique du genre positionnée à trois 3 approches ci-dessous :

- La quête de l'égalité : Parmi les 200 jeunes impliqués dans les activités, 30% sont des filles (soit 60 jeunes filles). Précisons que même les comités mixtes d'identification ont été constitués en respect à ce principe. Les femmes et les hommes ont été impliqués aux pourcentages respectifs de 30% et 70%.
- L'anti pauvreté : Les jeunes filles sont impliquées dans les activités de HIMO et les AVEC ainsi que dans la production des plants.
- L'efficacité : Les besoins spécifiques des femmes/filles ont été pris en compte pour les favoriser à être plus productives. En cas des problèmes spécifiques au cours de mise en œuvre de l'activité de réhabilitation de la route, les filles sont traitées avec dignité et sont accompagnées à se rétablir.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les activités réalisées au cours de la période de décembre 2022 à mars 2023 ont été bien accueillies par toutes les parties prenantes au projet et ont permis d'atteindre les résultats immédiats escomptés ci-dessous :

- 200 jeunes de toutes les communautés, jadis désœuvrés, sont mis en activité constructive ;
- 2 km de la route Baraka –Bibokoboko sont déjà réhabilités ;
- 8 AVEC constituées des membres des communautés Banyamulenge, Babembe, Bafuliru et Banyindu sont opérationnelles ;
- 2 sites des pépinières constitués des espèces d'arbres : Calliandra, Eucalyptus, Grevillea et le cyprès ont été installés et sont en pleine production.

Il s'avère important de souligner que les résultats susmentionnés ont été atteints grâce à la bonne coordination du projet. Ainsi, toutes les activités sur terrain ont été réalisées en complémentarité entre les 4 partenaires. L'appui technique du PNUD a été d'une grande importance. Toutefois, il serait souhaitable que le PNUD, après analyse du contexte sécuritaire, réalise un accompagnement technique de terrain pour, ensemble avec les partenaires, proposer des solutions aux difficultés rencontrées sur terrain.

En effet, il a été constaté que le transfert des fonds sur terrain nécessite le paiement des frais y relatifs. Analyse faite, ces frais n'ont pas été prévus dans le budget et partant, ils sont supportés par les jeunes affectés aux activités de réhabilitation de la route. Ainsi, au lieu qu'ils leur reviennent la somme de 5 USD le jour, ils reçoivent effectivement 4.5 USD. Conséquemment, les 200 jeunes risqueront de ne pas constituer des épargnes significatives pour la survie et le bon fonctionnement des AVEC constituées.