

POINT DE SITUATION TRIMESTRIEL

PERIODE : DU 1^{er} JANVIER AU 31 MARS 2023

1. Renseignement du projet :

Informations générales du projet	
Nom du projet	MAINTIEN DE LA PAIX ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES ET LES FILLES DE BIBOKOBOKO EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Pays et région	République Démocratique du Congo, Province du Sud-Kivu, Territoire de Fizi, Moyens Plateaux de Bibokoboko
Objectif global	Contribuer au maintien de la paix et à l'amélioration de l'égalité hommes-femmes dans la région de Bibokoboko en République démocratique du Congo.
Objectifs spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Apporter un soutien psycho-social adapté aux femmes et aux filles victimes de violence ; - Augmenter l'harmonie familiale au sein des ménages bénéficiaires ; - Les femmes sont intégrées dans les prises de décision de la communauté ; - L'homme et la femme opèrent une gestion collégiale des revenus du ménage ; - les femmes de Bibokoboko sont autonome financièrement grâce aux AGRs et AVEC
Partenaire local	Naum BUTOTO BIGIRI, Directeur Général
<i>(Coordonnées complètes de l'association et de son représentant)</i>	Tél : +24382117171/+2577592693 / +25779926934
	E-mail : ugeafi@yahoo.fr
	Adresse : 2, Avenue du lac, quartier Kimanga, Uvira, Sud-Kivu en RDC.
Responsable de projet (coordonnées complètes)	Dr YONDO Venance
	Tél : + 243970315589, +243816347097
	E-mail : yondovenancek@gmail.com
Période de réalisation du projet	Du 1 ^{er} janvier au 31 Décembre 2023
Coût total du projet	62 375 USD
Apports propres du partenaire local	9 655 USD
Apport financé par SeCoDev	52 720 USD
Taux de change éventuel constaté	-

Informations spécifiques du projet

Bénéficiaires directs	N°	Activités	Total bénéficiaires	Hommes	Femmes
<i>(Données chiffrées par type de bénéficiaires)</i>	1	Identification des femmes victimes de violence	13	0	13
	2	Visite à domicile pour accompagnement psychologique.	180	0	180
	3	Prise en charge médicale et psychologique des femmes victimes des violences	13	0	13
	4	Organisation des séances de sensibilisation	250	50	200
	5	Formation des femmes victimes sur la gestion des AVEC ¹ et des AGR ²	100	0	100

1. Impression générale

La période de janvier à mars 2023 a été caractérisée par une situation sécuritaire calme dans les moyens plateaux de Bibokoboko. Toutefois, 3 incidents majeurs ont été enregistrés au cours de ce premier trimestre de l'année 2023 :

- En date du 19 février 2023, 3 maisons ont été foudroyées et une fillette de 9 ans affectée par la détonation de la foudre lui poussant dans un coma stade 2. Cette enfant a été prise en charge au centre médical d'Ugeafi et s'est rétabli après deux jours.
- En date du 14 janvier 2023, trois coupeurs de route dont deux civiles et un policier ont été appréhendés par les forces de l'ordre sur le tronçon Kabembwe-Lusenda. Lors des échanges des tirs, le policier a succombé sur le champ et les deux civiles sont aux arrêts à la prison centrale d'Uvira.

Sur le plan sécuritaire, la zone est couverte par le 3407^{ème} régiment militaire des forces armées de la RDC. Ces militaires sont présents dans tous les villages et même dans des villages lointains abandonnés par la population. Sur le tronçon routier Baraka-Bibokoboko, on note la présence des plusieurs positions érigées par les forces de l'ordre et d'autres militaires font la patrouille le jour et la nuit. Cette situation permet la circulation des personnes et leurs biens entre Baraka et Bibokoboko.

Toutefois, malgré la stabilité sécuritaire assurée par les forces de l'ordre sur la partie littorale du territoire de Fizi et Bibokoboko, il s'observe un climat de cohésion timide entre la communauté Banyamulenge et les autres communautés vivant dans la partie littorale qui

¹ AVEC : Association Villageoise d'Épargne et de Crédit

² RGR : Activité Génératrice des Revenues

leur menacent de mort et leur agressent physiquement. Suite à ceci, la communauté Banyamulenge a peur de fréquenter les villages occupés majoritairement par d'autres communautés. Voilà pourquoi les sensibilisations sur la cohabitation pacifique intercommunautaire restent impératives dans cette zone (partie littorale du territoire de Fizi et Bibokoboko).

Nous signalons ici qu'il s'observe déjà un retour progressif de la population dans leurs villages respectifs et le retour des déplacés d'Uvira, Kamanyola, Nyangezi et Bukavu vers Bibokoboko. Une identification des retournés est en cours de réalisation par les animateurs d'Ugeafi.

2. Changements éventuels au niveau du contexte social ou politique :

La situation socio-politique de Bibokoboko s'est sensiblement améliorée et est actuellement plus ou moins stable. Ceci grâce aux efforts de pacification de diverses parties prenantes (la société civile, les services de sécurité, les autorités politico-administratives, la coordination humanitaire et l'UGEAFI), et aux sensibilisations et dialogues entre les communautés pour la paix organisés par Ugeafi et d'autres partenaires.

3. Etat des collaborations

Au cours de la période de janvier à mars 2023, UGEAFI a collaboré étroitement avec toutes les parties prenantes au projet : les bénéficiaires, les chefs des localités, les chefs de villages, les pasteurs des églises, les préfets et directeurs des écoles, ainsi que les leaders locaux des moyens plateaux de Bibokoboko, tous ont participé activement dans la réalisation des activités du projet.

4. Etat des ressources humaines :

Pendant la période de janvier à mars 2023, le projet a utilisé les ressources humaines reprise dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°1 : Ressources humaines du projet

N°	Nom et Post Nom	Fonction
1	YONDO Venance	Médecin/ psychologue
2	NAMITAVU Valérie	Animatrice du projet
3	AMURI ISHEKELA	Conseiller économique

Ce tableau présente les trois agents en exercice et leurs fonctions respectives dans le cadre de ce projet.

5. Etat des activités

Dans le cadre du projet, les activités ci-après ont été réalisées au cours de la période de janvier à mars 2023 :

- Identification des femmes victimes de violence;
- Visite à domicile pour accompagnement psychologique des femmes victimes.
- Prise en charge médicale et psychologique des victimes des violences
- Organisation des séances de sensibilisation
- Formation des femmes victimes sur la gestion des AVEC et des AGR
- Consultation au centre médical d'Ugeafi de Bibokoboko.

Précisons ici que 3 activités ont été planifiées pour ce premier trimestre mais n'ont pas été réalisées suite au retard de virement des fonds. Toutefois, ces dites activités seront réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année 2023. Il s'agit de :

- Création et organisation des groupes de Dialogues
- Formation des couples sur l'égalité homme-femme (harmonie familiale)
- Formation des animateurs et des enseignants pour la prévention des enfants soldats

2. Les réalisations principales

2.1. Identification des femmes victimes des violences

Au cours de la période de janvier à mars 2023, 11 femmes victimes de diverses formes de violences à savoir ont été identifiées par le médecin du projet et l'animatrice de terrain : viol, violence physique et mariage précoce. De ces 11 cas identifiés, 3 femmes sont victimes de violences sexuelles dont une mineure de 12 ans. Les auteurs de viol sont des militaires des forces régulières de la RD Congo. Ces cas de viol ont été identifiés à la maison d'écoute lors de la consultation pour expertise médicale. 4 autres cas sont victimes des violences physiques conjugales. Elles ont été identifiées au centre médical d'UGEAFI lors de la consultation pour traumatisme physique infligé par leurs époux en état d'ébriété à domicile. En fin, 4 autres femmes ont été victimes de mariage précoce dans le milieu. Ces dernières ont été identifiées par l'animatrice de terrain lors des visites à domiciles et des sensibilisations.

Tableau 2 : Nombre des victimes des violences identifiées en fonction de leurs types de violence.

N°	Type de violence	Effectif	pourcentage
1	Viol	3	27.4
2	Violence physiques	4	36.3
3	Mariage précoce	4	36.3
TOTAL		11	100

2.2. Visite à domicile des femmes victimes

Au cours de la période de janvier à mars 2023, 131 visites à domiciles aux victimes ont été effectuées par le médecin du projet et l'animatrice de terrain. Ces visites avaient pour objectif d'assurer un soutien psychologique des victimes par des dialogues afin de les réinsérer socialement. 26 femmes victimes ont bénéficiées de ces visites qui constituent un suivie à domicile. Il s'agit de 11 femmes identifiées au cours du premier trimestre 2023 et 15 femmes suivie depuis l'année 2022. Le tableau suivant les visites effectuées dans les villages.

Tableau 3 : Nombre des visités effectués dans les villages.

N°	Village	Visites effectuées	femmes visitée
1	Bijanda	51	8
2	Sebasaza	17	4
3	Kisombe	48	9
4	Bivumu	15	5
Total		131	26

Lors des visites, les animateurs procédaient à un dialogue avec la victime dans un premier temps. Ensuite, ils sensibilisaient toute la famille pour une bonne réinsertion familiale de la victime. Les thèmes suivants ont été développés lors des visites effectuées :

- Les avantages d'une consultation médicale précoce lors du viol ;
- L'autonomisation de la femme et ses avantages pour le ménage ;
- La gestion collégiale des biens des ménages.

Grace aux visites réalisées par les animateurs du projet 7 femmes visitées depuis l'année 2022, présentent déjà une évolution psychologique favorable. Elles commencent à se rendre avec les autres sur le lieu de puisage d'eau, fréquentent les chorales de leurs églises, se dirigent aux marchés, ... et cela sans phobie sociale.

2.3. Prise en charge médicale et psychologique des victimes des violences

a. Prise en charge psychologique

Ces 11 femmes victimes des violences ont bénéficié d'un accompagnement psychologique à la maison d'écoute d'Ugeafi à Bibokoboko. Hormis les visites à domicile effectuées par les animateurs, chaque victime a bénéficié 2 séances par mois, soit 6 fréquences au cours du trimestre. Ces séances d'écoute au centre ont été réalisées par le Médecin du projet et ont contribué positivement à l'évolution psychologique des victimes.

b. Prise en charge médicale

Après admission, les 11 femmes ont bénéficié d'un examen physique général. Cet examen a mis en évidence des traces de traumatisme cutané, les écorchures et des contusions aux 4 femmes victimes des violences physiques. Après l'examen physique, les 11 victimes ont bénéficié des examens paracliniques entre autres le test sérologique du VIH, le test de grossesse, les bilans urinaires, la sérologie Widal, la goutte épaisse et le test de diagnostic rapide du paludisme. Les résultats de ces examens et la prise en charge réalisée se résument dans le tableau numéro 4 ci-dessous

Tableau 4 : prise en charge médicale des femmes victimes

N°	Type de violence	Nombre des victimes	Bilan paraclinique	Résultats paracliniques	Prise en charge
1	viol	3	Test VIH	Toutes les 3 femmes sont négatives au VIH	Gogynax ovule Cefixime Métronidazole
			Test de grossesse	Aucune femme n'est enceinte	
			Culot Urinaire	Présence des bactéries et champignons dans les urines chez les 3 femmes	
2	Violence physique	4	Test VIH	Toutes les 4 femmes sont négatives au VIH	Badigeonnage des plaies et pansement des plaies, Diclofenac, Cloxaciline
			Test de grossesse	Aucune femme n'est enceinte	
			Culot Urinaire	Présence des bactéries et champignons dans les urines chez les 4 femmes	
3	Mariage précoce	4	Widal	2 femmes Positives à la fièvre typhoïde	Ciprofloxacine, Métronidazole Quinine Chloramphénicol Paracétamol
			Goutte épaisse	2 femmes confirmées positives au paludisme	
			TDR	2 femmes avec paludisme probable	

Après 7 jours de traitement, les 9 victimes prise en charge médicalement ont été déclarées complètement guéries.

2.4. Organisation des séances de sensibilisation

Au cours de la période de janvier à mars 2023, 4 séances de sensibilisation de masse ont été effectuées par l'animatrice, sous la supervision du Médecin. Il s'agit de deux séances dans les églises et deux autres dans des écoles secondaires. Ces sensibilisations de masse ont concerné 377 personnes dont 254 femmes et 123 hommes.

Tableau 5 : Effectifs des personnes sensibilisées

N°	Lieu	Personnes sensibilisées		
		Hommes	Femmes	Total
1	Eglise 8 ^{ème} CEPAC	19	78	97
2	Eglise 26 ^{ème} Méthodiste libre au Congo	27	84	111
3	Institut Bora/ Bibokoboko	41	34	75
4	Institut Matunda	36	58	94
Total		123	254	377

Pour permettre une bonne assimilation des thèmes lors des séances de sensibilisation, l'animatrice s'est servie des boîtes à images, les calicots et les dépliants. Ces outils l'ont permis de bien exposer les thèmes ci-après :

- Les conséquences du viol ;
- L'autonomisation de la femme

2.5. Formation des femmes victimes sur la gestion des AVEC et des AGR

Dans le but d'assurer l'autonomisation financière des femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre de Bibokoboko, une formation sur la gestion des AVEC et des AGR a été organisée. Cette formation a été assurée par l'animateur du projet chargé des AGR sous la supervision du médecin du projet. 100 femmes de Bibokoboko ont bénéficié de la dite formation. De ces 100 femmes, 55 sont victimes des violences sexuelles et basées sur le genre et 45 femmes non victimes mais présentant différents degrés de vulnérabilité. Sur les 55 femmes victimes, 44 ont été identifiées au cours de l'année 2022 et 11 femmes identifiées au cours du premier trimestre de l'année 2023. La formation s'est déroulée au cours de la période allant du 13 mars au 16 Mars 2023. Ces femmes ont été sélectionnées en suivant les critères :

- Etre habitant des villages des moyens plateaux de Bibokoboko.
- Etre disposé à participer activement dans les réunions des AVEC
- Etre disposé à gérer une AGR
- Etre d'une bonne moralité et ouverte à toute ethnie.

La formation a duré 4 jours, 2 deux premiers jours pour la capacitation sur la gestion des AVEC et les deux derniers jours pour la capacitation sur la gestion des AGR. Pour la gestion

des AVEC, le formateur a expliqué aux participants l'importance de l'épargne pour le développement personnel et communautaire. Celui-ci a élaboré avec les participants, les règles et politique de fonctionnement des AVEC et les règlements d'ordre intérieurs régissant le fonctionnement des AVEC. A la fin de la séance, 4 AVEC ont été constitués. Chaque AVEC étant composé de 25 membres et d'un comité de gestion composé de 8 membres dont un président de l'AVEC, un secrétaire, un trésorier, deux comptables et trois personnes chargées de garder les clés.

Tableau 6 : présentation des AVEC formés

N°	Nom de l'AVEC	Membres
1	AVEC Mama ni mama	25
2	AVEC Furaha	25
3	AVEC Ushirika wa wamama	25
4	AVEC Ushindi	25
Total		100

Pour la création et gestion des AGRs, l'animateur a démontré aux participants l'importance d'une activité génératrice des revenus pour l'économie du ménage. Il a orienté les bénéficiaires à faire un bon choix d'AGR et comment faire la gestion.

A la fin de la formation, chaque bénéficiaire a présenté son choix d'AGR comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Le regroupement des bénéficiaires en fonction de leurs préférences d'AGR

N°	Types d'AGR	Nombre des bénéficiaires		
		Victimes	Non victimes	Total
1	Petit commerce des articles divers	18	14	32
2	Vente de RIZ	7	8	15
3	Vente de Sucre	11	9	20
4	Coupe et Couture	6	5	11
5	Elevage des poules	7	5	12
6	Elevages des Chèvres	6	4	10
Total		55	45	100

La distribution des kits d'AGR aux bénéficiaires est prévue au second trimestre de l'année 2023.